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4 (A Installation et etude 11 jours
du support
5 | Design 21 jours P
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Tf liaison bdd 1 jour
8 » developpement du 21 jours
site
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10 | documentation 1jour
11 & délivrance du projet 1 jour
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